

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de Mitigação
1. Lentidão na importação da tabela de custos (gigante)	Alta	Alto	Filtrar os dados na origem (via SQL) e criar um fluxo no Power BI trazendo apenas as colunas estritamente necessárias para os KPIs.
2. Inconsistência nas planilhas manuais de calendário	Média	Médio	Criar rotinas no Python (EDA) para identificar e tratar valores nulos, duplicados ou datas fora de formato antes da carga.
3. Mudança nas regras de prazos (30/60 dias)	Baixa	Alto	Criar as regras de prazo como variáveis/parâmetros dentro do Power BI, permitindo fácil alteração sem precisar reescrever o código fonte.
4. Exposição de dados sensíveis de pacientes (LGPD)	Baixa	Altíssimo	Aplicar técnica de <i>drop columns</i> (excluir) em colunas de identificação logo na primeira etapa do script Python, trabalhando apenas com chaves primárias numéricas.
5. Divergência entre o painel e os relatórios manuais antigos	Média	Alto	Realizar uma etapa de "Testes A/B" na Semana 8, comparando lado a lado os totais da tabela dinâmica manual com os resultados do painel BI antes do lançamento.

